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КОМАНДА ПРОЕКТА
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№ ФИО Должность и основное место работы

Выполняе

мые в 

проекте 

работы

1.

Спиридонова 

Наталья 

Николаевна

Директор ОГАПОУ «Старооскольский  

педагогический колледж»

Куратор 

проекта 

(заказчик)

2.

Протченкова

Ольга 

Владимировна 

Заместитель директора по УВР ОГАПОУ 

«Старооскольский  педагогический 

колледж»

Руководит

ель 

проекта

3.
Спиридонова 

Юлия Сергеевна

Преподаватель специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Админист

ратор 

проекта

4.

Багров Дмитрий 

Андреевич 
Преподаватель информатики

Оператор 

мониторин

га проекта

5.

Чубыкина

Светлана 

Юрьевна

Заведующая отделением ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический 

колледж»

Член 

рабочей 

группы

6.
Зинченко Елена 

Анатольевна 
Преподаватель  спецдисциплин

Член 

рабочей 

группы



ШАГ 1 

СОСТАВЛЕНИЕ 

КАРТОЧКИ ПРОЕКТА



КАРТОЧКА ПРОЕКТА
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Общие данные:

Заказчик: Спиридонова Н.Н., директор ОГАПОУ СПК

Процесс: систематизации комплекса мероприятий в рамках ранней

профориентационной навигации обучающихся образовательных учреждений в

ОГАПОУ СПК

Границы процесса: от «получения задания на систематизацию мероприятий в рамках

ранней профориентационной навигации обучающихся образовательных учреждений в

ОГАПОУ СПК», до «разработки дополнительной общеобразовательной

(общеразвивающей) программы «Я будущий педагог» и ее реализации.

Руководитель проекта: Протченкова Ольга Владимировна, зам. директора по УВР

Оператор мониторинга проекта: Багров Дмитрий Андреевич, преподаватель

информатики.

Команда проекта: Чубыкина С.Ю., Зинченко Е.Ю., Спиридонова Ю.С.

Обоснование:

1.Отсутствие полноценной формы взаимодействия с обучающимися начальной школы

общеобразовательных учреждений

2. Отсутствие в плане работы Центра инсталляции педагогических специальностей

ОГАПОУ СПК направления деятельности с обучающимися начальной школы ОУ в

рамках ранней профориентационной навигации.

3. Временные потери при подготовке профориентационных мероприятий.

4. Излишняя затрата человеческих ресурсов

5. Процесс реализации профориентационных мероприятий в течение учебного года

занимает до 6 месяцев.

6. Вовлечение младших школьников в профориентационные мероприятия происходит

лишь в рамках деятельности летней площадки

Цели: систематизцация комплекса мероприятий в рамках ранней

профориентационной навигации обучающихся начальных классов посредством

разработки и реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)

программы «Я будущий педагог»

Эффекты:Стандартизация процесса систематизации мероприятий в рамках ранней

профориентационной навигации в ОГАПОУ СПК посредством разработки

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Я будущий

педагог»

Исключение лишних этапов процесса

Сроки реализации мероприятий проекта:

1.Старт проекта 02.09.2019

2. Анализ текущей ситуации 03.09.2019 – 16.09.2019

•разработка текущей карты процесса 16.09.2019 – 19.09.2019

• поиск и выявление проблем 20.09.2019 – 30.09.2019

•разработка целевой карты процесса 01.10.2019 – 04.10.2019

•разработка «дорожной карты» реализации проекта 07.10.2019 – 14.10.2019

3. Внедрение улучшений 15.10.2019 – 27.11.2019

4.Оценка результатов проекта

•анализ текущей ситуации после внедрения улучшений 28.11.2019 – 29.11.2019

5. Закрытие проекта 02.12.2019

Наименование цели, 

мин/дни
Текущий показатель Целевой показатель

Сокращение времени 

протекания процесса

44 дня /288 часа   22 день/ 176  часов

Сокращение 

трудоемкости процесса

18144 чел./час 9072 чел./час
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ШАГ 2

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАМЕРОВ 

ВРЕМЕНИ 

ПО ПРОЦЕССУ



ЗАМЕРЫ ВРЕМЕНИ ПО ПРОЦЕССУ (начало)
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ЗАМЕРЫ ВРЕМЕНИ ПО ПРОЦЕССУ (продолжение)

7



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ 

ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК ЕСТЬ» 

ОТ ВХОДА ДО ВЫХОДА 

С ВЫЯВЛЕНИЕМ ПРОБЛЕМ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА

ШАГ 3



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК ЕСТЬ»
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КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК ЕСТЬ» (начало)
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Время 

(мин)

Исполнитель

60 60 60 60

Зам. директора по 

УМР

Разработка основных 

направлений научно-

исследовательской 

деятельности

Утверждение плана 

научно-методической 

работы

Директор Разработка проекта 

приказа об 

организации научно-

методической 

деятельности в 

колледже 

2019-2020 уч. году

Утверждение приказа 

об организации 

научно-методической 

деятельности в 

колледже 

2019-2020 уч. году

Руководитель Центра 

инсталляции 

Информирование 

заведующих отделениями 

о плане 

профориентационной

работы

Утверждение плана 

научно-методической 

работы

Заведующие 

отделениями 

Разработка основных 

направлений научно-

исследовательской 

деятельности

Информирует  

преподавателей  о плане  

профориентационных

мероприятий 

Преподаватели Разработка основных 

направлений научно-

исследовательской 

деятельности

Председатели ПЦК Разработка основных 

направлений научно-

исследовательской 

деятельности

Утверждение плана 

научно-методической 

работы



КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК ЕСТЬ» (окончание) 
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1400 3240 720 1080 1400

Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Я  будущй

педагог» в рамках ранней 

профориентации с 

младшими школьниками 

Подготовка 

общеколледжного

мероприятия   «День 

открытых дверей» 

,вовлечение в 

профориентационные

мероприятия  

обучающихся 8-9 классов, 

младших школьников, 

работа летних площадок в 

рамках ранней 

профориентации

Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «я  будущй

педагог» в рамках ранней 

профориентации

Создание базы данных из 

числа обучающихся не 

только  из числа  8-9 

классов,  но и из числа 

младших школьников 

,заинтересованных в 

получении педагогической 

специальности

Создает рабочие группы  

из числа преподавателей   

для реализации плана 

мероприятий

Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Я  будущй

педагог» в рамках ранней 

профориентации с 

младшими школьниками 

Разработка рекламной 

продукции ,направленной 

на пропаганду 

педагогических 

специальностей, 

реализуемых в ОГАПОУ 

СПК
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ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

№ п/п Проблема Время

1 Потери времени при информировании преподавателей  о 

плане  профориентационной работы.

10 ч

2 Временные потери, направленные  на взаимодействие 

преподавателей ОГАПОУ СПК с обучающимися ОУ 

40ч

3 Вовлечение большого  количества пед. работников в 

профориентационную  работ

60 ч

4 Отсутствие взаимодействия  ОГАПОУ  СПК  с 

обучающимися начальной школы в  рамках  

профориентационной работы

34 ч

Всего: 144 ч



ПОСТРОЕНИЕ 

ПИРАМИДЫ ПРОБЛЕМ, 

ДИАГРАММЫ ПАРЕТО, ДИАГРАММЫ 

ИСИКАВЫ 

ШАГ 4



Введение в предметную область

(описание ситуации «как есть»)

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

Федеральный

Региональный

Уровень ОУ - 5

14

1. Потери времени при информировании

преподавателей  о плане  профориентационной

работы.

2. Временные потери, направленные  на 

взаимодействие преподавателей ОГАПОУ СПК 

с обучающимися ОУ 

3. Вовлечение большого  количества пед. работников в 

профориентационную работу

4. Отсутствие взаимодействия  ОГАПОУ  СПК  с 

обучающимися начальной школы в  рамках  

профориентационной работы
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ДИАГРАММА ИСИКАВЫ



ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

«5 ПОЧЕМУ?» И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВКЛАДА В ЦЕЛЬ КАЖДОЙ 

РЕШЕННОЙ ПРОБЛЕМЫ

ШАГ 5
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МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: разработать систему информационно-образовательную среду по 

ранней профориентации.

1. Потери времени при информировании преподавателей  о плане  

профориентационной работы.

Почему? Потому что председатели ПЦК и заведующие отделениями

выполняют другие должностные обязанности (командировка,

стажировка, собрания).

Почему? Потому что нет единой системы информационно-образовательной

среды по ранней профориентации.

Почему? Потому что нет возможности одновременного сбора и

информирования преподавателей из-за разной занятости.
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МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: систематизировать комплекс мероприятий в рамках ранней 

профориентационной навигации обучающихся начальных классов.  

2. Временные потери, направленные  на взаимодействие преподавателей ОГАПОУ 

СПК с обучающимися ОУ 

Почему? Потому что председатели ПЦК выполняют другие должностные

обязанности (командировка, стажировка, собрания).

Почему? Потому что нет возможности одновременного сбора и

информирования преподавателей из-за разной занятости.

Почему? Потому что нет единой системы информационно-образовательной

среды по ранней профориентации.
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МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: разработать механизм взаимодействия заведующих отделениями и 

руководителя Центра инсталляции.  

3. Вовлечение большого  количества пед. работников в профориентационную работу

Почему

? 

Потому что нет ответственного за информирование. 

Почему

?

Потому что заведующие отделениями выполняют другие должностные 

обязанности (контроль посещаемости, питания, дежурства и т.д.). 

Почему

?

Потому что нет возможности одновременного сбора и информирования 

учителей и учеников.

Почему

?

Потому что нет единой системы информационно-образовательной среды по 

ранней профориентации.
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МЕТОД «5 ПОЧЕМУ?»

Принятое решение: Разработать дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу «Я будущий педагог»

. 

4. Отсутствие взаимодействия  ОГАПОУ  СПК  с обучающимися начальной школы в  

рамках  профориентационной работы

Почему ? Потому что нет ответственного за информирование. 

Почему ? Потому что заведующие отделениями выполняют другие должностные 

обязанности (контроль посещаемости, питания, дежурства и т.д.). 

Почему ? Потому что нет единой системы информационно-образовательной среды по 

ранней профориентации. 

Почему? Потому что нет возможности дистанционного информирования.



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ 

ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРОЦЕССА

ШАГ 6



КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 
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КАРТА ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 
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Время протекания процесса от 1440мин. до 8640мин.

Колебание процесса – 7200 мин.

Время

Исполнитель

120 30-60 120 5-60 250-360

Зам. директора по 

УМР

Разработка основных 

направлений научно-

исследовательской 

деятельности

Утверждение плана 

научно-методической 

работы

Разработка проекта 

приказа об утверждении 

плана 

профориентационных 

мероприятий в рамках 

деятельности Центра  

педагогических 

специальностей.

Получение 

информационных 

писем и ознакомление 

с ними

Председатели ПЦК

Преподаватели

Разработка основных 

направлений научно-

исследовательской 

деятельности

Утверждение плана 

научно-методической 

работы

Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Я  будущй 

педагог» в рамках ранней 

профориентации с 

младшими школьниками

Руководитель 

Центра инсталляции 

Разработка основных 

направлений научно-

исследовательской 

деятельности

Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «я  будущй 

педагог» в рамках ранней 

профориентации

Создание базы данных из 

числа обучающихся не 

только  из числа  8-9 

классов,  но и из числа 

младших школьников 

,заинтересованных в 

получении 

педагогической 

специальности



ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ 

ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК БУДЕТ» 

ШАГ 7



КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК БУДЕТ» 
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КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА 

«КАК БУДЕТ» 
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Время протекания процесса от 1440мин. До 3400 мин.

Колебание процесса – 2040 мин.

Время

Исполнитель

120 30-60 200 5-60 250-400

Зам. директора по 

УМР

Разработка основных 

направлений научно-

исследовательской 

деятельности

Утверждение плана 

научно-методической 

работы

Разработка проекта 

приказа об утверждении 

плана 

профориентационных 

мероприятий в рамках 

деятельности Центра  

педагогических 

специальностей.

Получение 

информационных 

писем и ознакомление 

с ними

Председатели ПЦК Разработка основных 

направлений научно-

исследовательской 

деятельности

Утверждение плана 

научно-методической 

работы

Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Я  будущй

педагог» в рамках ранней 

профориентации с 

младшими школьниками

Преподаватели Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Я  

будущй педагог» в 

рамках ранней 

профориентации с 

младшими 

школьниками

Руководитель 

Центра инсталляции 

Разработка основных 

направлений научно-

исследовательской 

деятельности

Разработка 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «я  будущй

педагог» в рамках ранней 

профориентации

Реализация 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы «Я  

будущй педагог» в 

рамках ранней 

профориентации с 

младшими 

школьниками

Создание базы данных из 

числа обучающихся не 

только  из числа  8-9 

классов,  но и из числа 

младших школьников 

,заинтересованных в 

получении 

педагогической 

специальности



РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ, 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ И 

СРОКОВ ИХ РЕШЕНИЯ 

ШАГ 8
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ 

п/п

№ «ежа» Мероприятия Ответственные Начало 

работ

Окончание  

работ

1 1, 4, 5 Назначить

руководителя

Центра

инсталляции .

Основина И.В. 07.09.2019 11.09.2019

2 1, 2, 3, 

4, 5, 6

Разработка 

дорожной карты  

реализации 

проекта

Зинченко Е.А. 12.09.2019 20.09.2019

3 3, 4, 5 Систематизация

полученных

данных для

формирования

банка данных

Чубыкина С.Ю. 29.11.2019 02.12.2019



СОЗДАНИЕ 

«УГОЛКА РЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ»

ШАГ 9



31

«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (начало)



32

«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (продолжение)
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«УГОЛОК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ» (продолжение)



ПОДГОТОВКА

ЧЕК-ЛИСТА ПО ПРОЕКТУ

ШАГ 10
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ЧЕК-ЛИСТ ПО ПРОЕКТУ

Чек-лист

процесса систематизцации  комплекса мероприятий в рамках ранней профориентационной навигации

обучающихся начальных классовна на базе ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»

№ 

п/п

№ 

проблемы

Проблема Решение

1 1 Потери времени при информировании 

преподавателей  о плане  

профориентационной работы. 

Назначение 

руководителя 

Центра 

инсталляции, 

разработка 

дополнительной 

общеобразовате

льной 

(общеразвиваю

щей) программы 

«Я будущий 

педагог»

2 2 Временные потери, направленные  на 

взаимодействие преподавателей 

ОГАПОУ СПК с обучающимися ОУ 

3 3 Вовлечение большого  количества пед. 

работников в профориентационную  

работу 

4 4 Отсутствие взаимодействия  ОГАПОУ  

СПК  с обучающимися начальной 

школы в  рамках  профориентационной

работы 

Чек-лист

процесса систематизцации  комплекса мероприятий в рамках ранней профориентационной навигации обучающихся начальных классовна

на базе ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж»



ПРОВЕДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

ПО ПРОЕКТУ

ШАГ 11
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПО ПРОЕКТУ
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Руководитель проекта:

Протченкова Ольга Владимировна 

тел.: 8(4725) 32-93-64

e-mail:  prot4enkova@ yandex.ru

Администратор проекта:

Спиридонова Юлия Сергеевна

тел.: 8(4725) 32-93-64

e-mail: spiridonowa2013@ya.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
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